

# FORM 106 — process un apmaksa

Cena 178 862 € ar PVN · Dzīvojamā platība 106 m<sup>2</sup> · 4 guļamistabas

## APMAKSA

| MAKSĀJUMS                                                   | DAĻA         | AR PVN           |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Līguma parakstīšana, vietas rezervēšana būvniecības grafikā | 5,59 %       | 10 000 €         |
| Pirms 1. kārtas izbūves                                     | 3,28 %       | 5 869 €          |
| Pēc 1. kārtas pabeigšanas                                   | 8,87 %       | 15 869 €         |
| Pirms 2. kārtas izbūves                                     | 38,53 %      | 68 911 €         |
| Pirms 3. kārtas izbūves                                     | 24,17 %      | 43 240 €         |
| Pirms 4. kārtas izbūves                                     | 11,66 %      | 20 858 €         |
| Pirms 5. kārtas izbūves                                     | 7,89 %       | 14 115 €         |
| <b>Kopā</b>                                                 | <b>100 %</b> | <b>178 862 €</b> |

Apmaksas struktūru katram klientam var pielāgot kredītiestādes piedāvājumam.

## PROJEKTA UN BŪVNIECĪBAS PROCESS

|    |                                                                                                                  |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 | Līguma parakstīšana un vietas rezervēšana būvniecības grafikā                                                    |                         |
| 02 | Mājas piesaiste zemes gabalam: ģenerālplāna un energosertifikāta izstrāde ar SI House saskaņotu arhitektu biroju | vidēji 6 mēneši         |
| 03 | Mājas ražošana SI House ražotnē Siguldā                                                                          | vidēji 2 nedēļas        |
| 04 | Pamatu izbūve — sākas, kad saņemta būvatļauja un pienācis līgumā atrunātais termiņš                              | vidēji 2 nedēļas        |
| 05 | Mājas montāža                                                                                                    | vidēji 2–3 darba dienas |
| 06 | Fasādes pabeigšana un jumta montāža — paralēli iekšējām komunikācijām                                            | vidēji 5 darba dienas   |
| 07 | Iekšējo komunikāciju izbūve — paralēli fasādei un jumtam                                                         | vidēji 5 darba dienas   |
| 08 | Iekšējās apdares montāža                                                                                         | vidēji 30 darba dienas  |
| 09 | Grīdas segumu montāža                                                                                            | vidēji 2–3 darba dienas |

## PAPILDUS, JA ATRUNĀTS LĪGUMĀ

|    |                |                        |
|----|----------------|------------------------|
| 01 | Vannas istabas | vidēji 15 darba dienas |
| 02 | Apkure         | vidēji 5 darba dienas  |