

SET 99 — process un apmaksa

Cena 169 893 € ar PVN · Dzīvojamā platība 99 m² · 3 guļamistabas · terase 16,3 m²

APMAKSA

MAKSĀJUMS	DAĻA	AR PVN
Līguma parakstīšana, vietas rezervēšana būvniecības grafikā	5,89 %	10 000 €
Pirms 1. kārtas izbūves	3,30 %	5 609 €
Pēc 1. kārtas pabeigšanas	9,19 %	15 609 €
Pirms 2. kārtas izbūves	39,33 %	66 826 €
Pirms 3. kārtas izbūves	23,23 %	39 465 €
Pirms 4. kārtas izbūves	11,31 %	19 208 €
Pirms 5. kārtas izbūves	7,76 %	13 177 €
Kopā	100 %	169 893 €

Apmaksas struktūru katram klientam var pielāgot kredītiestādes piedāvājumam.

PROJEKTA UN BŪVNIECĪBAS PROCESS

01	Līguma parakstīšana un vietas rezervēšana būvniecības grafikā	
02	Mājas piesaiste zemes gabalam: ģenerālplāna un energosertifikāta izstrāde ar SI House saskaņotu arhitektu biroju	vidēji 6 mēneši
03	Mājas ražošana SI House ražotnē Siguldā	vidēji 2 nedēļas
04	Pamatu izbūve — sākas, kad saņemta būvatļauja un pienācis līgumā atrunātais termiņš	vidēji 2 nedēļas
05	Mājas montāža	vidēji 2–3 darba dienas
06	Fasādes pabeigšana un jumta montāža — paralēli iekšējām komunikācijām	vidēji 5 darba dienas
07	Iekšējo komunikāciju izbūve — paralēli fasādei un jumtam	vidēji 5 darba dienas
08	Iekšējās apdares montāža	vidēji 30 darba dienas
09	Grīdas segumu montāža	vidēji 2–3 darba dienas

PAPILDUS, JA ATRUNĀTS LĪGUMĀ

01	Vannas istabas	vidēji 15 darba dienas
02	Apkure	vidēji 5 darba dienas